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Sisäilmaongelmat tuottavat ongelmia monille vanhoille julkisille rakennuksille. 
Ongelmien syitä on etsitty pitkään ja yhtenä ongelman syynä pidetään puutteel-
lista ilmanvaihtoa. Ilmanvaihto saattaa levittää mahdollisen ongelmakohdan ha-
jut muualle rakennukseen. 
 
Kaijonharjun nuorisotalolle oli tehty kuntotutkimus 8.12.2015, jolloin valesokkeli-
rakenteessa havaittiin sisäilmaongelmaan viittavia vaurioita. Valesokkeliraken-
teesta epäpuhtauksien epäiltiin pääsevän liittymärakenteiden ja läpiviennin 
kautta sisäilmaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua Kaijonharjun nuoriso-
talon rakenteellisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Työssä perehdyttiin sisäil-
maongelmien vaikutuksiin sekä lisä- ja muutostyön seurauksiin. 
 
Kaijonharjun nuorisotalossa todettiin olevan sisäilmaongelmia, jotka johtuivat 
riskirakenteista ja heikosta tiivistyksestä. Opinnäytetyön aikana nuorisotalon ris-
kirakenteet korjattiin ja tiivistystä parannettiin. Vielä ei ole varmuutta siitä, 
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Indoor air problems are common in many old public buildings. The causes vary, 
the lack of ventilation being one of them. Ventilation can spread the odors of a 
potential problem around the building. 
 
Inspection of the building Kaijonharju Community Youth Center was made in 
8.12.2015. In the inspection, indoor air problems caused by plinth were 
detected. It was suspected that the impurities from the plinth can spread around 
the building. The main purpose of the thesis was to get acquainted with the 
structural problems and solutions of the Community Youth Center. The focus of 
the thesis was on the effects of indoor air problems and the consequences of 
supplemental and alteration work. 
 
Indoor air problems were found in the Kaijonharju Community Youth Center. 
During the thesis work, the indoor air problems were repaired and the 
condensation was improved. There is no proof that the indoor air problems have 
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Monissa vanhoissa julkisissa rakennuksissa ilmenee jatkuvasti sisäilmaongel-
mia. Syitä sisäilmaongelmiin on etsitty jo pitkään ja niitä on monia: ilmanvaihto 
ei toimi halutulla tavalla tai sitä ei ole mitoitettu oikein, kunnossapitoa laimin-
lyödään, rakennuttajat eivät suoriudu tehtävästään tai ovat ammattitaidottomia, 
valvonta on puutteellista. Opinnäytetyön kohteena on vuonna 1983 rakennettu 
Kaijonharjun nuorisotalo, jonne Lujatalo Oy sai rakennuksen peruskorjausura-
kan. 
Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä vanhojen julkisten rakennusten sisäilma-
ongelmiin sekä Kaijonharjun nuorisotalon rakenteellisista ongelmista ja ongel-
mien ratkaisuista suunnitteluvaiheessa ja käytännössä. Lisäksi työssä kerrotaan 
mahdollisista muista korjausvaihtoehdoista, joita kohteessa olisi voinut käyttää 
hyödyksi. 
Työn tilaajana toimi Lujatalo Oy, joka kuuluu Luja-yhtiöihin ja on yksi Suomen 
suurimpia rakennusalan konserneja. Yrityksessä on noin 1 600 työntekijää. Luja 
pyrkii keskittymään kestävään rakentamiseen niin betoni- ja kuivatuotteiden val-
mistajana kuin uudis- ja korjausrakentajana. Lujatalo Oy rakentaa asuntoja sekä 
toimitiloja ja on erikoistunut peruskorjauksiin sekä energiatehokkaaseen raken-
tamiseen. (Kestävän rakentamisen edelläkävijä. 2016.)  
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2 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT URAKOINNISSA 
Nykyajan rakentaminen ja etenkin korjausrakentaminen on soveltamista ja tilan-
teen mukaan etenemistä. Suurin osa siitä työstä, joka ei ole alkuperäisessä so-
pimuksessa tai suunnitelmassa, on lisä- ja muutostyötä. Kohteen urakkasopi-
muksessa tulee olla maininta lisä- ja muutostöistä aiheutuvista ongelmista ja 
kustannuksista ja tieto, miten asian kanssa tulee edetä. (Lisä- ja muutostyöt. 
2015.) 
Joissakin kohteissa suunnitelmia ei voida tehdä loppuun saakka, koska ei tie-
detä varmuudella kohteen rakenteita tai sitä, mitä kohteelle on aikaisemmin 
tehty. Yleensä rakennusurakassa käytetään rakennusurakan yleisiä sopimuseh-
toja (YSE), niitä noudattamalla vältytään useimmiten ongelmilta sopimuksien 
suhteen. (Harju 2018.) 
Lisä- ja muutostyöt ovat suurin riidanaihe rakennusurakassa. Töiden edetessä 
suunnitelmia saatetaan joutua muuttamaan tai suunnitelmat ovat voineet olla 
alun perin puutteelliset, jolloin urakan laajuus ja toimenpiteet voivat muuttua 
huomattavasti. Tällöin joudutaan keskustelemaan lisä- ja muutostöiden merki-
tyksestä urakkasopimuksessa. (Lisä- ja muutostyöt. 2015.) 
Jos jostakin asiasta ei ole sovittu urakkasopimuksessa, se voi olla urakoitsijan 
sivuvelvollisuus. Näitä sivuvelvollisuuksia ovat muun muassa työsuoritukseen 
liittyvien lupien hankkiminen, rakennusvälineiden hankinta, mittausten suoritus, 
oman urakan aikataulun laadinta, omien tavaroiden ja muiden rakennusosien 
suojaaminen, oman työpisteen puhtaanapito ja jätteiden lajittelu. Useimmiten 
urakoitsijan tehtävät on rajoitettu urakkarajaliitteessä. (RT 16-10660. 1998, 1.) 
Työmaapalveluista nimetään vastaava urakoitsija asiakirjoihin. Mikäli työmaa-
palveluiden vastaavaa urakoitsijaa ei ole nimetty, kukin urakoitsija vastaa itse 
tarvitsemistaan työmaapalveluista. Jos sopimuksissa ei ole toisin sanottu, työ-
maapalveluihin kuuluvat muun muassa työmaan yhteiseen käyttöön tarvittavat 
rakennelmat ja kulkureitit sekä niiden kunnossa pito, tarpeellisten alueiden 
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vuokraaminen ja aitaaminen tarvittaessa, rakennuskohteen vartiointi, rakennus-
kohteen lämmittäminen, kuivaus sekä valaistus, jätteiden poiskuljetus ja sosiaa-
litilojen kunnossapito. (RT 16-10660. 1998, 1.) 
2.1 Asiakaslähtöiset lisä- ja muutostyöt julkisessa rakentamisessa 
Julkisissa rakennuksissa tilaaja on yleisimmin valtio, kaupunki tai kunta. Tällöin 
tilaaja on harvoin kohteen käyttäjä. Asiakaslähtöisessä lisä- ja muutostyössä 
pyritään kuuntelemaan tilaajaa ja toteuttamaan rakentaminen mahdollisimman 
hyvin hänen haluamallaan tavalla, jolloin tilaajan tulee toimia yhteistyössä koh-
teen käyttäjän kanssa tai antaa käyttäjälle mahdollisuus vaikuttaa kohteen to-
teutukseen. Asiakaslähtöiset kohteet voivat olla vaativia riippuen tilaajasta, käyt-
täjästä ja kohteen monipuolisuudesta. Suurimmat rakennusurakat ovat julkista 
rakentamista. Urakoitsijan tulee olla joustava lisä- ja muutostöitä sovittaessa. 
Joustavaksi havaitulla urakoitsijalla on mahdollisuus päästä osaksi muihinkin 
urakkakohteisiin. (Asiakaslähtöisyys. 2016.) 
2.2 Lisätyö 
Lisätyö on urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin 
kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. Lisätyö ei käytännössä liity millään ta-
valla sovittuun sopimukseen vaan sivuaa sopimusta kokonaan. Urakoitsija pyrkii 
pitämään urakkaan kuulumattomat työt lisätyönä, koska urakoitsija itse yleensä 
hinnoittelee lisätyöt. Lisätöistä on sovittava kirjallisesti ennen niihin ryhtymistä.  
(RT 16-10660. 1998, 6.) 
2.3 Muutostyö 
Muutostyö (muutos-, lisäys- tai vähennystyö) on sopimuksen mukaisten suunni-
telmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos. Toisin sa-
noen muutostyössä sopimuksen jotain osaa muutetaan. Urakoitsijan on suori-
tettava tulevat muutostyöt, elleivät ne selvästi muuta suorituksen luonnetta esi-
merkiksi, jos urakoitsija joutuu tekemään kalustoinvestointeja. Tapahtuvat muu-
 10 
 
tokset on osoitettava selvästi urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee tehdä tarjous muu-
toksesta ja tilaajan on käsiteltävä tarjous mahdollisimman nopeasti. Muutos-
työtä ei saa aloittaa ennen kuin sen yksityiskohdista on sovittu kirjallisesti. Jos 
muutos on todella pieni tai kiireellinen, voi muutoksen suorittaa ilman kirjallista 
sopimusta. Tällöin tilaaja valtuuttama henkilö voi määrätä tehtävän suoritetta-
vaksi. Näin tapahtuessa määräys on kirjattava työmaapäiväkirjaan ja sen vaiku-
tukset urakkahintaan on sovittava kirjallisesti mahdollisimman nopeasti. (RT 16-
10660. 1998, 6.) 
2.4 Riitatilanteet 
Riitatilanteet ja erimielisyydet pyritään ratkaisemaan keskenään sopimalla sitä 
mukaa, kun niitä ilmenee. Erimielisyyksiin pyritään löytämään ratkaisu sopimus-
asiakirjojen määräyksistä ja niiden periaatteista, vaikka vastausta ei suoraan 
saataisikaan. (RT 16-10660. 1998, 11.) 
Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, kuuluuko jokin suoritus 
urakkaan, on urakoitsijan suoritettava tällaiset tehtävät oikeaan aikaan. Jos jäl-
keenpäin havaitaan, että riidanalainen suoritus aiheuttaa muutoksia urakkahin-
taan tai -aikaan, tulee suorituksen häviävän osapuolen saada hyvitystä. (RT 16-
10660. 1998, 11.) 
Jos sopimuksista ei päästä yhteisymmärrykseen, asianomaiset voivat yhdessä 
sopia käytettäväksi välimiesmenettelyä. Tällöin päätöksentekoon otetaan mu-
kaan yksi puolueeton välimies, joka auttaa päätöksenteossa ja lopulta tekee rat-
kaisun. Jos välimiesmenettelystä ei ole sovittu, asia voi mennä käräjäoikeuteen, 
jos erimielisyyksistä ei päästä yhteisymmärrykseen. (RT 16-10660. 1998, 11.) 
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3 PERUSKORJAUSHANKKEEN ETENEMINEN 
Korjaushankkeeseen (kuva 1) lähdetään yleensä huoltokirjassa olevan pitkän 
tähtäimen suunnitelman (PTS) mukaan. Hanke voidaan myös käynnistää kii-
reellisen kuntotutkimuksen perusteella tai ennalta-arvaamattomana korjaustar-
peena. Pitkäntähtäimen suunnitelma, eli PTS, perustuu riittävän usein, esimer-
kiksi noin viiden vuoden välein, tehtävään kuntoarvioon tai teetettyihin kuntotut-
kimuksiin. Asuntoyhtiön hallitus huolehtii, että PTS on ajan tasalla, koska 
asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 määrää, että hallituksen on esitettävä jokai-
sessa virallisessa yhtiökokouksessa kunnossapitoselvitys, joka sisältää seuraa-
vien viiden vuoden kunnossapitotarpeet. (RT 18-11004. 2010, 1.) 
 
KUVA 1. Korjaushankkeen kulku (RT 18-11004. 2010) 
 12 
 
3.1 Hankkeeseen valmistautuminen 
Rakennushankkeeseen ryhdyttäessä on rakentamaan ryhtyvällä huolehtimisvel-
vollisuus. Hänen tulee huolehtia, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan ra-
kentamista koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti sekä rakentamiseen 
myönnetyn luvan mukaisesti. Rakentamaan alkavan on ennen rakennusurakan 
aloittamista suoritettava rakennuskohteessa asbestikartoitus, jos sitä ei ole ai-
kaisemmin tehty. Jos kartoituksessa havaitaan asbestia, on purkutyöt suoritet-
tava asbestipurkuna niiltä osin, missä sitä on havaittu. Jos kartoitusta ei tehdä, 
tulee kaikki purkutyöt suorittaa asbestipurkuna varmuuden vuoksi. Suorittamalla 
kartoituksen voidaan välttyä osittain tai kokonaan kalliilta asbestipurulta. (RT 
18-11004. 2010, 4.) 
Hankkeelle laaditaan aikataulu, jossa huomioidaan rahoitus sekä tekniset ja juri-
diset tehtävät. Aikataulu tarkennetaan urakoitsijan kanssa ennen urakkasopi-
muksen tekoa. Hankkeen koosta riippuen sille tulee valita tarvittavat konsultit ja 
suunnittelijat. Hankkeeseen valittavat urakoitsijat, konsultit ja suunnittelijat 
useimmiten kilpailutetaan muun muassa hinnan, suunnitteluajan ja laatukritee-
rien perusteella. Tavanomaisia vuosikorjauksia suuremmat korjaustyöt aiheutta-
vat kiinteistölle ylimääräisen vahinkoriskin, minkä takia niistä tulee ilmoittaa va-
kuutusyhtiölle. Ilmoitus tulee tehdä riittävän ajoissa ja ilmoituksessa tulee käydä 
ilmi korjaushankkeen sisältö, urakoitsijan nimi, urakkasumma ja -aika sekä muut 
mahdolliset tiedot, joita vakuutusyhtiö tarvitsee. Jos ilmoitusta ei tehdä tai sitä ei 
ole tehty asianmukaisesti ja korjaushankkeen aikana sattuu vahinko, saatetaan 
vakuutuskorvauksen määrää pienentää tai jättää kokonaan korvaamatta. (RT 
18-11004. 2010, 4.) 
3.2 Hankkeen suunnittelu 
Suunnitteluista tehdään tarvittavat sopimukset niille laadittujen lomakkeiden ja 
ehtojen mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on velvollisuus valvoa 
suunnittelutyön edistymistä, välittää suunnittelijoille tieto siitä, mitä kohteelle ha-
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lutaan tehdä, ja huolehtia, että suunnitelmat vastaavat sitä. Suunnittelutyön tu-
loksena syntyvät tekniset suunnitelmat, urakkatarjouspyyntökirje, urakkaoh-
jelma, tarjouspyyntölomake ja urakoitsijan laatulomake. Suunnitelmien valmis-
tuttua ne täytyy hyväksyttää rakennushankkeeseen ryhtyvällä ja tarvittaessa ra-
kennusvalvonta- ja muilla viranomaisilla sekä vesi-, kaukolämpö- ja sähkölaitok-
sella. Hankkeesta tulee ilmoittaa sen osakkaille ja muille kiinteistön käyttäjille. 
(RT 18-11004. 2010, 5.) 
3.3 Urakoitsijan valinta 
Urakoitsijat valitaan tarjouspyyntöjen perusteella. Hankkeesta lähetetään tar-
jouspyyntöjä eri urakoitsijoille, yleensä viidestä kymmenelle, mutta kuitenkin yli 
kolmelle urakoitsijalle. Ennen pyynnön lähettämistä urakoitsijalle on suotavaa 
tarkistaa urakoitsijan kiinnostus kyseiseen urakkaan, jolloin vältytään ylimääräi-
seltä työltä. Tarjouspyynnössä tulee ilmoittaa mahdolliset kilpailuperusteet, ku-
ten hinta tai laatukriteerit. Tarjouspyyntöasiakirjoihin kannattaa aina liittää va-
rauma, jolla voidaan rakennushankkeeseen ryhtyvän oikeudesta hylätä tai hy-
väksyä saamansa tarjous. (RT 18-11004. 2010, 6.) 
Tarjouksia käsitellessä halvin tarjous ei välttämättä ole paras. Huomiota kannat-
taa kiinnittää myös urakoitsijan aikaisempiin suorituksiin, kykyyn suoriutua ura-
kasta, urakan aikatauluun ja muihin asioihin. Tarjous voidaan jättää ottamatta 
huomioon, jos 
- se ei ole saapunut määräaikaan mennessä 
- se poikkeaa tarjouspyynnön ehdoista 
- se on vajaa tai virheellinen 
- tarjoushinta on epäselvä 
- tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei rakentamista voida 
suoritta ilmoitetulla hinnalla 
- tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen käy ilmi, että tarjouksen tekijällä ei 
katsota olevan edellytyksiä urakan toteuttamiseksi vaaditulla tavalla 
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- tarjouksen tekijä on menetellyt tarjouskilpailussa vilpillisesti tai hyvän ura-
kointitavan vastaisesti. (RT 18-11004. 2010, 6.) 
Ennen kuin tarjous hyväksytään, voidaan neuvotteluilla selvittää, ovatko molem-
mat osapuolet ymmärtäneet urakan sisällön samalla tavalla. Tarjous on kuiten-
kin sitova, vaikka tarjouksen antaja olisi vahingossa tarjonnut työn liian halvalla 
tai muuten erehtynyt ja antanut sen myötä virheellisen tarjouksen. Vain silloin, 
kun erehdys on vaikuttanut tarjouksen sisältöön huomattavasti ja tarjouksen 
vastaanottaja on sen myös käsittänyt, tarjousta ei voida pitää sitovana. Urakka-
neuvotteluissa voidaan myös selventää käytettäviä tekniikoita ja materiaaleja. 
Urakkaneuvotteluissa tehtävät päätökset kirjataan neuvottelupöytäkirjaan tai 
suoraan urakkasopimukseen. Neuvottelupöytäkirja tulee pätevyydeltään rinnas-
taa sopimukseen. (RT 18-11004. 2010, 6.) 
Urakkatarjouksen hyväksymisestä ilmoitetaan työn suorittajaksi valitulle urakoit-
sijalle tarjousten voimassaoloaikana. Urakkasopimuksen katsotaan syntyneen, 
kun urakoitsija on vastaanottanut tiedon tarjouksen hyväksymisestä. Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvällä on velvollisuus ilmoittaa myös muille tarjouksen jättä-
neille urakoitsijoille. Kun yksi tarjous on hyväksytty ja tarjouksen hyväksymi-
sestä on ilmoitettu muille tarjouksen jättäneille, kaikki muut tarjoukset raukea-
vat. (RT 18-11004. 2010, 6.) 
3.4 Valvonta 
Korjaushankkeen ollessa rakennusluvanvarainen tulee urakan valvontatyöhön 
osallistua paikkakunnan rakennusvalvontaviranomainen. Viranomaisvalvonta ei 
kuitenkaan poista rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta rakennushankkeen 
lopputuloksesta. Rakennushankkeen ollessa rakennusluvanvarainen tulee en-
nen urakan aloitusta järjestää aloituskokous, jossa päätetään rakennushank-
keeseen ryhtyvälle määrätyt velvollisuudet, hankkeen suunnittelun ja rakennus-
työn keskeiset osapuolet, rakennusvaiheen vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tar-
kastuksia suorittavat henkilöt sekä muut laadun huolehtimiseen vaadittavat toi-
menpiteet. Kokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä 
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tai tämän valtuuttama henkilö, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava 
työnjohtaja. Jos rakennuslupaa ei tarvita, rakennushankkeeseen ryhtyvä ni-
meää valvojan, useimmiten suunnittelijan, joka vastaa urakan toteutuksesta. 
(RT 18-11004. 2010, 7.) 
Urakasta suoriutumista seurataan työmaakokouksilla ja työmaatarkastuksilla. 
Työmaakokouksista pidetään pöytäkirjaa lomakkeen RT 80010 Työmaakokous, 
pöytäkirja mukaan ja se täytetään täyttömallin RT 16-10837, LVI 03-10382, KH 
X4-00365 Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen mukaan. Työmaakokouk-
sissa käsitellään myös työmaalla tapahtuvat odottamattomat muutokset ja selvi-
tetään, miten asian suhteen menetellään. (RT 18-11004. 2010, 7.) 
Käyttöönotto alkaa siitä, kun kohde siirtyy aiottuun käyttöön. Se alkaa jo kor-
jauskohteen ensimmäisestä tarkastuksesta, joka voidaan tehdä jo purkutöiden 
jälkeen, jolloin varmistetaan, ettei ympäröivät rakenteet ole vaurioituneet. Kai-
kista käyttöönottoon liittyvistä tarkastuksista tehdään merkintä tarkastusasiakir-
jaan. Korjaustöiden päätyttyä käyttöönotto jatkuu käytönopastuksella, huoltokir-
jan täytöllä ja virheluetteloiden laadinnalla. (RT 18-11004. 2010, 7.) 
Perusparannustöiden mukana tulee uudet huolto- ja hoitotavat. Asiakirjoissa 
määritellään, kuinka paljon urakoitsija on velvollinen antamaan käytönopastusta 
rakennushankkeeseen ryhtyvän valitsemalle henkilölle. Käytönopastus anne-
taan ennen kuin urakkasuoritus otetaan vastaan. Huoltokirjan tulee olla aina 
ajan tasalla, joten sen päivittämisestä vastaava henkilö tulee määrittää urakka-
asiakirjoihin. Huoltokirjaa päivitetään korjaustöiden aikana ja se luovutetaan 
käyttäjälle viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Urakkasuoritus tarkastetaan 
ennen vastaanottotarkistusta. Suuremmissa urakoissa suoritetaan asennusta-
patarkastuksia läpi urakkasuorituksen ajan. Pienemmissä ja selkeissä kohteissa 
yleensä riittää, kun tarkastus suoritetaan vastaanottokokouksen yhteydessä. 
Tarkastuksesta kirjataan virheluettelo, joka laitetaan vastaanottopöytäkirjaan liit-
teeksi. Tarkastuksen suorittaa valvoja yhdessä urakoitsijan kanssa. Urakkasuo-
rituksen voi ottaa vastaan, jos puutteita ei ole niin paljoa, että ne estäisivät käyt-
töönottoa. (RT 18-11004. 2010, 7.) 
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Jos urakkasuorituksessa löytyy takuuaikana virheitä ja puutteita, tulee niistä il-
moittaa urakoitsijalle kirjallisesti. Turvallisuuteen tai terveyteen liittyvistä vir-
heistä ja puutteista tulee ilmoittaa välittömästi, jotta niistä ei aiheudu lisävahin-
koa. Pienemmät virheet voidaan korjata vuositakuukorjauksessa. Huoltoliikkeen 
on noudatettava huoltokirjassa mainittavia huoltotoimeenpiteitä. Jos laitteita tai 
materiaaleja ei huolleta ohjeiden mukaisesti, niiden takuu voi raueta. Takuuaika 
on yleensä kaksi vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole toisin mainittu. Takuutar-
kastuksia on suositeltava tehtäväksi ensimmäisen ja toisen vuoden jälkeen ura-




Sisäilmaongelmalla viitataan usein rakennuksessa saatuun terveydelliseen hait-
taan tai muulla tavalla rakennuksen oletetuista vioista johtuvaan viihtyvyyshait-
taan, joka häviää tai lievenee rakennuksesta poistuttaessa. Sisäilmaongelma-
käsite yhdistetään myös usein kosteus- ja homevaurioon, vaikka ongelma voi 
johtua jostain muusta. Terveyteen vaikuttavia sisäilmaongelmia ovat muun mu-
assa puutteellinen ilmanvaihto ja liian korkea tai matala lämpötila. Sisäilmaon-
gelmat huomataan herkästi, koska suurin osa ajasta vietetään sisätiloissa. (Si-
säilmaongelmat. 2017.) 
4.1 Sisäilmaongelmat julkisissa rakennuksissa 
Julkisissa rakennuksissa sisäilmaongelmat huomataan ensimmäisenä ilman-
vaihdosta. Vanhoilla ilmamäärillä mitoitettuun tilaan puhallettaessa ilma ei ja-
kaannu tilaan halutulla tavalla, jolloin tilaan jää paikkoja, joissa ilma ei juurikaan 
vaihdu päivän aikana tai joissa voi tuntea vetoa ilmanvaihdon väärin suuntaami-
sen vuoksi. Ilmanvaihdon tulee olla tehokas ja oikein mitoitettu, koska julkisissa 
tiloissa on tyypillisesti paljon käyttäjiä. (Julkisten rakennusten sisäilmaongelmat 
– paljonko on paljon. 2014.) 
Tutkimukset sisäilmaongelman selvittämiseksi käynnistetään julkisessa raken-
nuksessa herkästi, koska vastuu ongelmiin puuttumisesta on julkisella toimijalla. 
Se miten ongelmaa etsitään, on kyseenalaista. Kun kosteus- tai homeongelmia 
ei löydy, mitataan VOC-päästöt (Volatile organic compound) materiaaleista eli 
mitataan, kuinka paljon orgaanisia yhdisteitä irtoaa esimerkiksi lämmöneris-
teestä. Lämmöneristeen kerätessä koko rakennuksen ajan itseensä pölyä ja 
muita haitta-aineita, voidaan todeta, että todennäköisesti ongelmia löytyy. Haju 
on selkeä merkki ongelmista, mutta varmuutta siitä, olivatko kyseisen hajun 
lähde syy oireiluun, ei ole. (Julkisten rakennusten sisäilmaongelmat – paljonko 
on paljon. 2014.) 
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Julkisten rakennusten sisäilmaongelmat nostetaan helpommin esille kuin mui-
den rakennusten. Julkiset rakennukset ovat niin sanotusti kaikkien omaisuutta, 
jolloin rakennuksissa tehtävät tutkimukset ja niiden tulokset usein myös mene-
vät julkisuuteen. Julkisia rakennuksia ei helpolla pureta ja rakenneta tilalle uutta, 
vaikka tällä tavalla säästettäisiin vaivaa ja rahaa. (Julkisten rakennusten sisäil-
maongelmat – paljonko on paljon. 2014.) 
4.2 Sisäilmaongelman vaikutus elämiseen 
Sisäilmaongelmat vaikuttavat eri tavalla jokaiseen. Sisäilmaongelmista johtuvaa 
oireilua kutsutaan sisäilmasairaudeksi. Osa ihmisistä reagoi sisäilmaongelmien 
aiheuttamaan reaktioon vasta pidemmän ajan kuluessa, kun osaan ongelmat 
voivat vaikuttaa heti rakennukseen sisään astuttaessa. Usein terve ihminen ei 
hoksaa mahdollista sisäilmaongelmaa heti. Ihmisen, jolla on valmiiksi esimer-
kiksi nuha tai astma, oireet korostuvat sisäilmaongelma kohteeseen mentäessä. 
(Hengitysliitto, linkit Keuhkosairaudet -> Homeesta ja sisäilmasta sairastuneet -
> Sisäilmasairaudet -> Home- ja kosteusvauriopotilaan oireet.) 
Useimmiten sisäilmasairaus ilmenee ensimmäisenä silmien ja hengitysteiden 
ärsytysoireina, kuten silmien punoituksena, yskänä ja nuhana. Yleensä seuraa-
vaksi potilaalla ilmenee vaihteleva hengitysteiden infektioherkkyys. Potilas voi 
sairastaa esimerkiksi monta poskiontelontulehdusta tai keuhkoputkentulehdusta 
peräkkäin, vaikka ei ole aikaisemmin sairastanut kyseisiä sairauksia ollenkaan. 
Seuraavaksi sisäilmasairautta sairastavalle tulee poikkeuksellinen väsymys, eli 
potilas voi nukkua 12 tuntia ja olla silti väsynyt. Harva kumminkaan saa selvää 
astmaa, vaan oireena on pitkistynyt yskä. (Hengitysliitto, linkit Keuhkosairaudet 





4.3 Sisäilmaongelmien ehkäisy 
Hyvän sisäilma piirteitä ovat puhdas ja raikas ilma, oikea huonelämpötila, so-
piva ilmankosteus sekä meluttomuus. Näissä piirteissä pysyminen ehkäisee si-
säilmaongelmia parhaiten. (Sisäilmaopas. 2017.) 
4.4 Fysikaaliset olosuhteet 
4.4.1 Ilmanvaihto 
Ilmanvaihto on tarpeellinen, jotta saadaan terveellinen ja viihtyisä sisäilma. Il-
manvaihtojärjestelmä puhdistaa ulkoa tulevan ilman ennen kuin se puhalletaan 
sisätiloihin. Ilmanvaihtoon kuuluu myös ilmanpoisto, joka on oleellista kosteissa 
ja likaisissa tiloissa, jolla pyritään pääsemään eroon haittatekijöistä. Ilmanvaih-
don tulee olla päällä jatkuvasti, jotta se toimii halutulla tavalla. Ilmanvaihdon 
puhtauden varmistamiseksi ilmanvaihtokanavat, venttiilit ja suodattimet tulee 
puhdistaa säännöllisesti sekä ilmavirtojen oikea säätö tulee tarkastuttaa. (Sisäil-
maopas. 2017.) 
Ilmanvaihdon ulkoilmavirran ja ilmanlaadun on oltava riittävä rakennuksen käyt-
töön nähden. Ilmanvaihdon tulee vaihtaa sisäilmaa koko oleskeluvyöhykkeeltä. 
Riittämätön ilmanvaihto ei saa aiheuttaa mikrobikasvun riskiä. Korjaustilan-
teessa ilmanvaihdon voi asentaa pienemmälle, jos se on säädettävissä tarvitta-
essa. Rakennuksen käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihdon tulee estää eri läh-
teistä irtoavien epäpuhtauksien kertyminen sillä tavalla, ettei se aiheuta terveys-
haittaa käyttöaikana oleskeleville. Asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee 
olla käyttöaikana vähintään 0,35 dm3/s neliömetriä kohden jokaisessa asuin-
huoneessa. (RT STM 21645. 2015,8-9.) 
4.4.2 Lämmitys 
Oikea lämpötila luo mukavan ja viihtyisän olon tunteen, jolloin myös ihminen py-
syy terveempänä ja pystyy työskentelemään tehokkaasti. Jokaisella ihmisellä 
on omat näkemyksensä, millainen lämpötila on heille hyväksi, mutta tyytyväi-
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syys on suurimmillaan, kun huoneenlämpötila on 21-22 °C. Rakennuksen läm-
pötilaan pystytään vaikuttamaan monella tapaa, muun muassa pattereilla, lattia-
lämmityksellä, koneellisella ilmanvaihdolla, auringonsuojauksella käyttäen säle-
kaihtimia tai markiisia. (Sisäilmaopas. 2017.) 
Huoneilman lämpötila mitataan oleskeluvyöhykkeeltä 1,1 metrin korkeudelta. 
Asunnossa huoneenilman lämpötila talvella saa olla +18 °C - +26 °C. Kesällä 
lämpötila saa olla hieman korkeampi, eli 32 °C. Palvelutiloissa, vanhainko-
deissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa alin 
lämpötila oleskeluvyöhykkeellä on +20 °C ja ylärajat ovat samoja kuin asuinta-
loissa. (RT STM 21645. 2015,6, liite1.) 
 
4.4.3 Ilmankosteus 
Oikeanlainen ilmankosteus on tarpeellinen rakennuksessa niin ihmisen kuin ra-
kennuksenkin kannalta. Liiallinen kosteus tiivistyy rakenteisiin aiheuttaen kos-
teusvaurioita. Liian alhainen kosteus ilmenee yleisimmin pakkaskaudella, mikä 
aiheuttaa ihmisissä hengitysteiden, limakalvojen ja ihon ärsytysoireita. Liiallista 
kosteutta poistetaan ilmanvaihdolla ja mahdollinen näkyvä kosteus pyritään 
poistamaan esimerkiksi kuivaamalla. Liian vähäistä kosteutta pystytään paran-
tamaan ilmankostuttimella. (Sisäilmaopas. 2017.) 
4.4.4 Melu 
Melu luo epämukavaa tunnetta ja pitkään altistunut saattaa kärsiä pääkivusta 
sekä mahdollisista kuulovaurioista. Melun paras ehkäisy on löytää sen lähde ja 
pyrkiä vaimentamaan se. Melua voi ehkäistä riittävällä äänieristeellä rakenteen 
sisällä tai pintaan asennettavilla eristeillä. Rakenteellisesti melua voi ehkäistä 
äänikatkolla, eli irrottamalla rakenteet toisistaan. (Sisäilmaopas. 2017.) 
Melun määrälle on annettu raja-arvoja, joita tulee noudattaa. Yleisimmät melu-
haitat aiheutuvat yöllä, jolloin pienetkin melutason nousut aiheuttavat haitaksi 
asti ääntä. Yöaikainen (kello 22-07) musiikkimelu tai vastaava unia häiriköivä 
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melu, joka erottuu selkeästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 dB raja-arvoa yhden 
tunnin keskiäänitasolla niissä tiloissa jotka on tarkoitettu nukkumisen. Teknisten 
laitteiden melu ei saa ylittää 33 dB. Jos melua esiintyy yöaikana satunnaisesti 
tai harvoin, arvot voivat olla vähän suurempia, mutta eivät kuitenkaan saa ylittää 
45 dB rajaa. Samassa asuintilassa laskettavan veden aiheuttamaa ääntä ei 
oteta huomioon mitattaessa melua. Kuulovaurion välttämiseksi melun äänitasot 
eivät saa ylittää seuraavia arvoja; jatkuva 4 tunnin meluarvo on 100 dB, melun 
yläraja on 115 dB ja satunnaisten lyhyiden äänten raja on 140 dB. Jos yksi tai 
useampi näistä raja-arvoista ylittyy, on melulle altistumista rajoitettava joko suo-
jaamalla kuulo, vähentämällä melutasoa tai rajoittamalla melua aiheuttavaa toi-
mintaa. (RT STM 21645. 2015,11-13.) 
4.5 Kemialliset olosuhteet 
Kemiallisten tekijöiden mittausta tehdessä ilmanäyte otetaan oleskeluvyöhyk-
keen keskeltä tai huoneen keskialueelta, noin 1,1 metrin korkeudelta. Näyte 
otetaan sellaisesta tilasta, jossa tutkittavaa yhdistettä on odotettavasti eniten. 
Ilmanvaihdon tulee vastata samanlaista, kuin altistumistilanteessa on sen ha-
vaittu olevan. Ikkunat, ulko-ovet ja tuuletusluukut tulee sulkea näytteen keräyk-
sen ajaksi. (RT STM 21645. 2015,14.) 
4.5.1 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC-päästöt) 
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) voivat olla peräisin ulkoilmasta, huoneka-
luista, rakennusmateriaaleista, pesu- ja puhdistusaineista tai eri laitteista. VOC- 
yhdisteiden pitoisuudet kotien sisäilmassa ovat yleensä pieniä, mutta työ- ja jul-
kisillapaikoilla voidaan mitata korkeita pitoisuuksia. Tunnetuimpia haihtuvia or-
gaanisia yhdisteitä ovat formaldehydi ja asetoni. (UEF, linkit Sisäympäristön ja 
työhygienian tutkimusryhmä -> Tutkimus -> Erityisosaaminen -> Haihtuvat or-
gaaniset yhdisteet (VOC).) 
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Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuu-
den maksimi raja-arvo huoneilmassa on 400 μg/m3. Vastaava raja-arvo yksittäi-
selle haihtuvalle orgaaniselle yhdisteelle on 50 μg/m3. (RT STM 21645. 
2015,15.) 
4.5.2 Tupakansavu 
Sisäilmassa ei saa toistuvasti esiintyä selvästi aistinvaraisesti havaittavaa tupa-
kan savua, joka on kulkeutunut asuntoon ulkoa tai muualta rakennuksesta. Si-
säilman tupakansavu ei saa ylittää 0,05 μg/m3 nikotiininpitoisuutena mitattuna. 
Tupakansavun kulkeutumista sisäilmaan voidaan selvittää aistivaraisesti ha-
vainnoimalla, nikotiinipitoisuuden mittauksella ja merkkiainetutkimuksella. (RT 
STM 21645. 2015,18.) 
4.5.3 Hiukkasmaiset epäpuhtaudet 
Hengitykseen joutuvat hiukkaset ovat kooltaan <10 µm ja pienhiukkaset <2,5 
µm. Sisäilmassa esiintyvät hiukkaset ovat pääosin peräisin ulkoilmasta. Taa-
jama-alueilla liikenne aiheuttaa suurimman osan pienhiukkasista. (Sisäilmayh-
distys, linkit: Terveelliset tilat -> Sisäilmasto -> Hiukkasmaiset epäpuhtaudet.) 
Huonepöly on ilmassa leijuvaa ja laskeutuvaa pölyä, joka koostuu epäorgaani-
sista ja orgaanisista hiukkasista. Leijuvapöly jaetaan hienopölyyn ja karkeapö-
lyyn. Hienopölyä ovat muun muassa noki-, öljy- ja raskasmetallihiukkaset. Noki-
hiukkasiin lasketaan myös polysykliset aromaattisen hiilivedyt, eli PAH-yhdis-
teet, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää. Nämä hiukkaset ovat lähtöisin pala-
misprosesseista, liikenteen ja teollisuuden päästöistä ja tupakansavusta. Kar-
kea pöly on ihmisten tuottamaa tai peräisin ulkoilmasta. Pinnoille laskeutuva 
pöly on karkeaa pölyä, rakennuspöly niistä tyypillisin. Leijuvaa pölyä poistetaan 
ilmanvaihdon avulla ja laskeutunutta pölyä erilaisilla siivousmenetelmillä. (Sisäil-




Asbesti-nimeä käytetään eräistä luonnon mineraalikuiduista, joista yleisimpiä 
ovat krysotiili (valkoinen asbesti), krokidoliitti (sininen asbesti), amosiitti (ruskea 
asbesti) ja antofylliitti. Asbestia käytettiin paljon eristeenä 1960-70-lukujen vaih-
teessa, joten sen ikävuoden purku- ja korjaustöissä tulee huomioida asbestin 
vaarat. Vuoden 1994 jälkeen asbestin käyttö, maahantuonti ja kauppa on ollut 
kiellettyä. (Sisäilmayhdistys, linkit: Terveelliset tilat -> Sisäilmasto -> Hiukkas-
maiset epäpuhtaudet.) 
Asbestille altistumisella tarkoitetaan asbestin kulkeutumista elimistöön keuhko-
jen kautta hienojakoisena pölynä. Asbestille altistunut henkilö ei useimmiten ha-
vaitse asbestiin viittaavia sairauksia heti, vaan sairaudet ilmenevät pitkällä vii-
veellä, useimmiten kymmenen ja neljänkymmenen vuoden välissä. Tämän 
vuoksi asbestille altistuneen henkilön terveyttä on seurattava säännöllisesti ter-
veydenhuollossa. Yleisimpiä asbestin aiheuttamia sairauksia ovat asbestiplakki-
tauti, asbestoosi eli asbestipölykeuhko, keuhkosyöpä ja mesoteliooma eli keuh-
kopussin tai vatsakalvon kasvain. Vuosittain asbestin aiheuttamiin sairauksiin 
sairastuu noin 1 000 henkilöä. Sairastuneiden keski-ikä on 70 vuotta ja sairau-
det ovat yleisimmin hyvälaatuisia, mutta silti asbestin aiheuttamiin sairauksiin 
kuolee vuosittain noin sata henkilöä. (Hengitysliitto, linkit: Hengityssairaudet -> 
Asbestisairaudet.) 
Mikrobeihin kuuluvat muun muassa virukset, bakteerit, sienet, levät ja alkueläi-
met. Sisäilmassa terveydellisesti merkittävimpiä ovat bakteerit, sädesienet ja 
sienet (homeet). Mikrobit ovat toisestaan poikkeavia eliöitä, joilla on erinomai-
nen lisääntymiskyky, niitä esiintyy kaikkialla, koska niillä on kyky sopeutua eri-
laisiin olosuhteisiin. Aktinomykeetit eli sädesienet ovat bakteereja jotka muistut-
tavat sieniä. Näihin sädesieniin kuuluu Streptomyces-lajit, jotka liittyvät usein 
kosteusvaurioihin ja niillä on tyypillinen mullan ja maakellarin haju. Homeet ovat 
rihmasieniä, jotka lisääntyvät itiöiden avulla. Homeet kasvavat useimmiten ma-
teriaalien pinnalla, eivätkä ne vaikuta materiaalien lujuusominaisuuksiin. Lahot-
tajasienet ovat kuitenkin hometta, jotka syövät puuta ja siten heikentävät puun 
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lujuusominaisuuksia. (Sisäilmayhdistys, linkit: Terveelliset tilat -> Kosteusvauriot 
-> Mikrobit -> Katsaus mikrobeihin.) 
Kosteusvaurioituneesta rakenteesta siirtyy sisäilmaan hiukkasia tai mikrobien 
aineenvaihduntatuotteita, jotka aiheuttavat terveyshaittoja. Osa mikrobeista 
tuottaa toksiineja eli myrkkyjä, jotka esiintymät muun muassa mustana mattona 
kipsilevyn pahvissa, tapeteissa ja muissa paperipitoisissa materiaaleissa sekä 
kuituina lastulevyissä. Mikrobien aiheuttamaan terveyshaittaan vaikuttavat altis-
teen laatu ja pitoisuus, altistumisajan pituus sekä yksilölliset tekijät, kuten perin-
tötekijät, ikä, hengitystiesairaudet ja muut sairaudet. Mikrobien aiheuttamia oi-
reita ovat muun muassa nuha ja tukkoisuus, yskä ja limannousu, hengitysahdis-
tus, silmä- ja iho-oireet, kuumeilu, päänsärky ja poikkeuksellinen väsymys. Mik-
robit saattavat myös aiheuttaa seuraavia sairauksia: poskiontelontulehdus, 
keuhkoputkentulehdus, flunssat, hengitystiesairaudet, homepölykeuhko eli al-
veoliitti sekä allergioita. (Sisäilmayhdistys, linkit: Terveydelliset tilat -> Terveys-
vaikutukset -> Mikrobien terveyshaitat.) 
Allergeenillä tarkoitetaan esimerkiksi sisäilmassa tai huonepölyssä olevien epä-
puhtauksien aiheuttamaa allergiaoiretta. Allergikoilla esiintyy astmaa, allergista 
nuhaa ja atooppista ihottumaa. Huonepölypunkit ja kosteusvauriokohteessa va-
rastopunkit aiheuttavat punkkiallergisille allergisia reaktioita. Lemmikkien ja mui-
den eläinten aiheuttamat allergiset reaktiot luokitellaan myös allergeeneiksi. Si-
säilmassa allergiaa voi aiheuttaa erilaiset huonekasvit ja työpaikan toimintaan 
liittyvät altisteet, kuten kouluissa liitupöly. (Sisäilmayhdistys, linkit: Terveelliset 
tilat -> Sisäilmasto -> Hiukkasmaiset epäpuhtaudet.) 
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5 KAIJONHARJUN MONITOIMIKESKUS 
Kaijonharjun monitoimikeskus on vuonna 1983 rakennettu osittain kaksikerrok-
sinen monitoimitila, joka sisältää nuorisotalon, terveyskeskuksen, kirjaston ja 
erillisen väestönsuojan (kuva 2). Rakennus on puurunkoinen, tiiliverhoiltu ja har-
jakattoinen, jossa on konesaumapeltikate. Rakennuksessa on koneellinen il-
manvaihto ja vesikiertoinen keskuslämmitysjärjestelmä lämpöpatterein. Korjaus-
hankkeessa keskityttiin nuorisotaloon. (Korjaustyöselostus 2016.) 
 





Nuorisotalon tiloissa on yhteensä noin 700 m2. Tämä sisältää kaksi 
monitoimisalia, viisi kerhohuonetta, kahvion, keittiön, pukuhuoneita, vessoja ja 
varastoja. (Oulun kaupunki, linkit: Palvelukoosteet -> Nuoret -> Nuorisotilat -> 
Kaijonharjun nuorisotalo.) 
5.1.1 Toiminta 
Nuorisotiloissa on pääsääntöisesti 7-17-vuotiaita, joita on ohjaamassa 
vähintään kaksi ohjaajaa. Ikäluokat on jaettu kahteen osaan, joista nuoremmat, 
eli 7-13-vuotiaat, voivat käyttää tiloja pääsääntöisesti päivällä ja vanhemmat, eli 
13-17-vuotiaat illalla. Tiloissa on mahdollisuus pelata sählyä, koripalloa, pingistä 
ja biljardia sekä mahdollisuus askarteluun, kokkailuun, peleihin ja leikkeihin. 
(Oulun kaupunki, linkit: Palvelukoosteet -> Nuoret -> Nuorisotilat -> 
Kaijonharjun nuorisotalo.) 
5.1.2 Tilat 
Nuorisotalon tiloissa on kaksi monitoimisalia, jotka on sijoitettu keskeisesti 
rakennukseen. Molemmat salit ovat pieniä, mutta riittävän suuria toteuttaakseen 
nuorison toiminnalliset tarpeet. Nuorisotilojen keittiö on erillään muusta 
toiminnasta ja sijaitsee lähellä henkilökunnan pukuhuoneita, jolloin nuorille ei 
aiheudu vaaratilanteita keittiössä tapahtuvalla toiminnalla. Kerho- ja 
askarteluhuoneet on sijoitettu rakennuksen eteläpuolen ulkoseinille, jotta 
huoneisiin tulisi luonnonvaloa. Kerho- ja askarteluhuoneita yhdistää pitkä 
käytävä, josta pääsee kulkemaan nuorisotalon päästä päähän. Tilojen vessat 
on sijoitettu keskeisesti kahteen paikkaan, joissa on eniten aktiviteetteja 
monitoimisalien väliin ja kerjohuoneiden väliin. (Korjaustyöselostus 2016.) 
5.2 Rakennuksen muu toiminta 
Nuorisotilojen lisäksi rakennukseen kuuluvat väestönsuoja, kirjasto, neuvola, 
terveysasema ja kotisairaanhoito. Muidenkin tilojen rakenteet ovat samanlaisia 
kuin nuorisotalossa, eli puurunkoiset seinät, joissa on tiiliulkoverhoilu, ja 
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harjakatto konesaumapeltikatteella. Rakennuksen eri osat on selkeästi erotettu 
toisistaan seinillä ja väliovilla. (Korjaustyöselostus 2016.) 
5.3 Aiemmat korjaussuunnitelmat 
Aiempina vuosina monitoimikeskukseen on tehty seuraavia korjaussuunnitel-
mia: 
• terveysaseman alapohjan tiivistyskorjaukset 2007  
• terveysaseman vesikaton kunnostuksia 2007  
• kirjaston ulkoseinäliittymän tiivistyskorjaus 2007  
• kirjaston ja nuorisotalon yläpohjan tuuletuskorjaus 2007  
• nuorisotalon ulkoseinäliittymän tiivistyskorjaus 2007  
• nuorisotalon ulkoseinän kengityskorjaus liikuntasalin kohdalla 
2007  
• nuorisotalon osalla uusi IV-konehuone ja sen vaatimat muutostyöt 
2009  
• sisäpihan muutostyöt 2009. (Korjaustyöselostus 2016.) 
Nuorisotalossa Inspecta oli tehnyt 8.12.2015 kuntotutkimuksen, jossa havaittiin 
valesokkelin vaurioiden epäpuhtauksien kulkeutuvan liittymärakenteiden ja läpi-
vientien kautta sisäilmaan aiheuttaen sisäilmaongelmia. Aiemmat korjaukset 
viittaavat siihen, että kohteessa on ollut aiemminkin sisäilmaongelmia. Lisäksi 
höyrynsuluissa havaittiin puutteita yläpohjarakenteissa ja ulkoseinäliittymissä. 
Kuntotutkimuksessa havaittiin puutteita myös ulkosokkelin kuivausrakenteissa, 




6 KAIJONHARJUN NUORISOTALON PERUSKORJAUS 
Kaijonharjun nuorisotalon peruskorjauksen päällimmäisenä tavoitteena oli pois-
taa rakennuksessa olevat sisäilmahaitat. Suurimmat haitat aiheutuivat valesok-
kelien yhteydessä olevista puisista alajuoksuista, joihin oli päässyt kertymään 
kosteutta. Valesokkelilla (kuva 3) tarkoitetaan talon perustusrakennetta, jossa 
niin sanottu valesokkeli saa rakenteen näyttämään siltä, että rakennuksen muut 
rakenteet lähtevät sokkelin päältä, mutta ovatkin valesokkelin takana ja lähellä 
maapintaa. Tämä aiheuttaa rakennukseen riskirakenteen. Valesokkeli oli perin-
teinen rakennustapa 1970- ja -80-luvuilla, joten sen ikäluokan rakennuksissa 
oletettavasti on valesokkeli. (Valesokkelin kosteus kuriin 2016.) 
 
KUVA 3. Valesokkeli 
Rakennuksen höyrynsulut ja liittymät eivät myöskään olleet ehjät tai tiiviit, minkä 
vuoksi epäpuhtaudet pääsivät rakennuksen tiloihin vaivattomasti. Hankkeen tar-
koituksena oli myös korjata sokkelin ulkopuolisten kuivatusrakenteiden puutteet. 
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6.1 Ulkopuoliset kuivatusrakenteet 
Nuorisotalon ulkopuolelta tuli tarkistaa patolevyn kunto ja tarvittaessa vaihtaa se 
uuteen. Sokkelin viereiset pintarakenteet korjattiin kohdista, joissa tehtiin perus-
muurilevyn kunnostuksia. 
Rakennuksen yhdessä nurkassa maanpinta nousi korkeammalle kuin muualla 
ja patolevyn ja seinän väliin oli päässyt maata. Tässä kohtaa patolevy kaivettiin 
kokonaan esille, jotta sen kunto pystyttäisiin arvioimaan paremmin. Patolevyssä 
oli havaittavissa reikiä, jotka tekivät patolevyn tarkoituksesta olematonta. (Kuva 
4.) Patolevy uusittiin tältä osin, minkä jälkeen pinta muotoiltiin takaisin entisel-
leen. Patolevyn kunnostamisella pyrittiin estämään rakenteiden suora kosketus 
täyttömaan kanssa, sillä se voi ajan mittaan lisätä rakenteeseen pääsevää kos-
teutta. 
 
KUVA 4. Vanhan patolevyn tarkastus 
Muualla rakennuksessa tarkistettiin patolevyn kunto kaivamalla sen yläpintaa 
riittävästi esille, jotta nähtäisiin, missä kunnossa patolevyn ja seinänvälinen lii-
toskohta on (kuva 5). Jos liitoskohta olisi hajalla ja maa-ainesta olisi päässyt pa-
tolevyn ja seinän väliin, tulisi patolevy aukaista kunnolla ja tarvittaessa vaihtaa 
uuteen niiltä osin, missä maa-ainesta on päässyt seinän ja patolevyn väliin. 
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Tällä pyritään estämään rakenteiden suora kosketus maaperään, sillä se hei-
kentää rakenteita. Tarkastukset osoittivat, että patolevy oli muualla rakennuk-
sessa hyvässä kunnossa, joten se ei aiheuttanut lisää töitä. 
 
KUVA 5. Patolevyn kunnon tarkastus 
 
6.2 Ulkoseinät 
Nuorisotalon ulkoseinien läpiviennit tuli tiivistää höyrynsulkuun ja ikkunaliitty-
mien tiivistykset tuli korjata. Tilkeväleissä havaittavat puutteet korjattiin. 
Ulkoseinät avattiin rakennuksen sisäpuolelta eristyskerrokseen asti. Eristeiden 
kunto tarkastettiin, jolloin havaittiin, ettei rungosta löytynyt mitään sopimatonta. 
Osassa eristekerros poistettiin väliaikaisesti, jotta nähtäisiin myös tuulensuojale-
vyn kunto. Näillä tarkastuksilla pyrittiin paikantamaan mahdolliset homeiset koh-
dat, jolloin pystyttiin kartoittamaan, kuinka laajalle alueelle home on levinnyt ra-
kenteissa. Tarkastuksen myötä pystyttiin myös tarkastamaan, ovatko esimer-
kiksi eläimet päässeet seinärakenteisiin rakenteiden ulkopuolelta. 
Kun kaikki näytti olevan kunnossa, eristettä lisättiin sellaisiin paikkoihin, joissa 
sitä näytti olevan liian vähän tai missä tuntui vetoa. Näin varmistettiin, että ra-
kenteessa ei synny epätoivottua vetoa ja rakenne toimii halutulla tavalla. Tämän 
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jälkeen asennettiin uusi höyrynsulkumuovi seinälle, mikä liitettiin yläpohjan ja 
muiden seinärakenteiden höyrynsulkumuoviin. Läpiviennit tiivistettiin höyrynsul-
kuteipillä sekä tiivistysmassalla, kuten kuvassa 6 näkyy (kuvassa 6 ei ole vielä 
asennettu höyrynsulkuteippiä ikkunan ylälaitaan). Tällä saavutettiin rakentee-
seen haluttu tiiveys, jolla pyritään estämään rakenteiden ulkopuolisten hajujen 
ja haittojen pääsy sisätiloihin. Tiivistettyyn seinään asennettiin uudet kipsilevyt, 
minkä jälkeen levyt pintakäsiteltiin rakennusselostuksen mukaan. 
 
KUVA 6. Ikkunan ja seinän liittymän tiivistäminen 
6.3 Väliseinät 
Kaijonharjun nuorisotalon väliseinien kipsilevypinnat purettiin runkoon asti ja nii-
den kunto tarkistettiin. Tarvittaessa runkolankut vaihdettiin uusiin ja pintaan 
asennettiin uusi kipsilevy. 
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Osassa väliseinistä alajuoksu oli pintalaatan alapuolella perustusten tasossa 
(kuva 7). Tämä rakenne aiheutti riskirakenteen, minkä vuoksi rakenteen ala-
juoksu ja seinän rakenteen alaosa purettiin pintalaatan yläpuolelle asti, oikeaan 
kohtaan. 
Seinärakenteen kantavia rakenteita purettaessa rakenne täytyi tukea väliaikai-
sesti, jotta rakenteet, joita kantava rakenne kannattelee kestävät. Kun rakenne 
oli purettu, aukon pohjalle asennettiin bitumikermi ja se valettiin lattiatasoon, jol-
loin riskirakenteesta päästiin eroon. Betonin kuivuttua sen pintaan asennettiin 
vedeneristys varmistamaan, ettei rakenteen alapuolelta tule kosteutta sekä sa-
malla varmistettiin rakenteen olevan tiivis. Vedeneristeen kuivuttua uusi ala-
juoksu asennettiin paikalleen ja kiinnitettiin valettuun pintaan, minkä jälkeen sei-
nän pystyjuoksuihin asennettiin liitoskappaleet, jotka kiinnitettiin alajuoksuun. 
(Kuva 8.) Rungon ollessa kunnossa pystyttiin asentamaan uudet eristeet, joilla 
saatiin kahden eri tilan ääniä eristettyä. Eristeiden asennuksen jälkeen pintaan 
asennettiin uudet kipsilevyt, jotka pintakäsiteltiin rakennusselostuksen mukaan. 
 
KUVA 7. Vanha alajuoksu    KUVA 8. Uusittu väliseinärakenne 
6.4 Alapohja 
Läpiviennit ja alapohjan rakenneliittymät tiivistettiin. 
Alapohjassa keskityttiin seinän höyrynsulun liittämiseen tiiviisti alapohjaan. Sei-
nänviereltä poistettiin noin 30 senttimetriä pintalattiarakennetta, minkä jälkeen 
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laattaan jäänyt liimamassa hiottiin pois. Tällä mahdollistettiin höyrynsulun liittä-
minen betonilaattaan tiiviisti tiivistysmassaa käyttäen. Tiivistysmassan kuivuttua 
liitoskohtaan asennettiin vedeneristys, jolla varmistettiin rakenteen olevan tiivis 
(kuva 9). Kun höyrynsulku oli tiivistetty alapohjaan, pystyttiin laatan päälle asen-
tamaan uusi kaista pintamateriaalia rakennusselostuksen mukaan. 
 
KUVA 9. Seinän ja lattian liitoksen tiivistäminen 
Rakennuksen kantaviin rakenteisiin kuuluu pilareita, jotka lävistävät alapohjan 
(kuva 10). Pilareiden ja alapohjan liitoskohdassa oli havaittavissa sisäilmanon-
gelmaan vaikuttavaa hajua, joten pilareiden ja alapohjan liitos tuli tiivistää. Pila-
reiden juurelta poistettiin listoitus sekä pintamateriaalia tarvittavan suurelta alu-
eelta, jonka jälkeen pystyttiin hiomaan laattaan jäänyt liimamassa pois. Pilarin 
juuresta poistettiin pintalaattaa riittävästi piikkaamalla, jolloin pystyttiin asenta-
maan vedeneriste tarpeeksi lähelle pilarin alapintaa, jotta vedeneriste ei jäisi nä-
kyville. Kun vedeneriste oli kuivunut, laatan pinta tasoitettiin alkuperäisen pin-





KUVA 10 Alapohjan lävistävä pilari 
Alapohjassa oli myös läpivientiaukkoja vesijohdoille, sähköjohdoille ja viemä-
röinneille (kuva 11). Aukkojen sisältä puhdistettiin mahdolliset haittatekijät, jotta 
vältyttäisiin tulevilta ongelmilta. Aukot täytettiin betonimassalla. Betoninmassan 
kuivuttua aukkojen ympäristöön asennettiin vedeneriste, jotta rakenne olisi var-
masti tiivis (kuva 12). Näin varmistettiin, ettei kyseisestä kohdasta aiheudu mah-
dollisia terveydellisiä haittoja. Suurimmassa osassa läpiviennit olivat kuitenkin 
asennettu jo ennen pintalaatan valua, joten näissä paikoissa liitos oli jo riittävän 
tiivis. 
 




Yläpohjasta purettiin osa alakattoa, jotta höyrynsulun kunto pystyttiin tarkasta-
maan. Höyrynsulku tuli tiivistää ulkoseinäliittymään. Myös läpiviennit ja muut au-
kot tiivistettiin. 
Rakennuksen sisäkatosta aukaistiin pieniä alueita (kuva 13) paikka paikoin, 
jotta pystyttiin selvittämään, oliko rakenne vaurioitunut, oliko sinne kertynyt kos-
teutta ja oliko höyrynsulku ehjä ja kunnossa. Rakenteen kunnon tarkastamisen 
pystyi suorittamaan silmämääräisesti, koska rakenteiden vaurioista ei ollut 
merkkejä missään. Kun todettiin yläpohjan olevan kunnossa, paikattiin tehdyt 
aukot ja ne pintakäsiteltiin rakennusselostuksen mukaan. 
Yläpohjan höyrynsulku tiivistettiin seinän höyrynsulkuun teippaamalla ne yhteen 
sekä osittain limittämällä ja teippaamalla. Liittymässä mahdollisesti näkyvät vau-
riot paikattiin, jotta liittymä olisi mahdollisimman tiivis. Tämä varmistaa raken-
teen olevan riittävän tiivis, ettei rakenteen ulkopuolelta pääse rakennukseen 
haittatekijöitä. 
 
KUVA 13. Yläpohjan kunnon tarkasteluaukko  
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6.6 Muita rakenteita 
6.6.1 Nuorisotalon ja kirjaston välinen seinä 
Rakennuksen monitoimisalin seinä, joka jakaa nuorisotilat ja kirjaston, on osaksi 
betonia. Betoniseinän alalaita ja alapohjalaatan liitos tuli tiivistää. Seinän pinta-
materiaalia purettiin riittävästi, jotta päästiin työskentelemään liitoksen luona. 
Aluksi liitoskohtaan levitettiin yksi kerros tiivistysmassaa, minkä jälkeen siihen 
asennettiin tiivistysnauha. Kun tiivistysnauha oli asennettu, sen pintaan siveltiin 
vielä yksi kerros tiivistysmassa ja annettiin kuivua, minkä jälkeen lisättiin kolmas 
kerros tiivistysmassaa (kuva 14). Tiivistysnauhaa käyttäessä on suositeltu käy-
tettävän tiivistysmassaa yksi kerros pohjalle ja kaksi kerrosta nauhan päälle, jol-
loin varmistetaan nauhan pysyvyys seinässä ja rakenteen riittävä tiiviys. Kun tii-
vistys oli suoritettu, asennettiin alkuperäiset pintamateriaalit paikalleen ja pinnat 
ehostettiin. 
 
KUVA 14. Monitoimisalin seinän ja alapohjan liitos 
6.6.2 Monitoimisali 
Nuorisotiloissa on kaksi monitoimisalia. Isommassa salissa alapohja on raken-
nettu puurakenteisena betonilaatan päälle (kuva 15). Monitoimisalin rakenteita 
on korjattu vuonna 2007, joten rakenteille tuli tehdä tarkastus niiden toimivuu-
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desta. Rakenteet olivat hyvässä kunnossa, eikä niitä tarvinnut korjata. Raken-
teen alapohjassa ei ollut läpivientejä, joten rakenne oli riittävän tiivis eikä aiheut-
tanut lisää toimenpiteitä. 
 




Kaijonharjun nuorisotalossa oli todettu sisäilmaongelmia, joita kohteen pääura-
koitsija Lujatalo Oy korjasi. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua kohteen ra-
kenteellisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Työssä perehdyttiin sisäilmaongel-
mien vaikutuksiin sekä lisä- ja muutostyön seurauksiin. 
Kohteen suurimmat ongelmat ilmenivät huonosti valituissa rakenneratkaisuissa. 
Osa väliseinissä olleista alajuoksuista oli saanut kosteusvauriota, minkä seu-
rauksena ne täytyi vaihtaa. Rakennuksen höyrynsulut seinärakenteissa olivat 
huonossa kunnossa, joten niiden vaihto oli tarpeellista. Työn edetessä höyryn-
sulun oikein asennus korostui huomattavasti ja siihen myös panostettiin paljon. 
Rakennuksessa on toiminta käynnissä, mutta varmuutta ei ole, onko sisäilma-
ongelmat hävinneet rakennuksesta. 
Työn aikana pääsin näkemään, minkälaisia rakenteita rakennuksessa oli käy-
tetty sekä miten niitä oli ennen koitettu korjata. Töiden edetessä huomasin, 
kuinka paljon yllätyksiä voi pienessäkin korjausrakennuskohteessa olla. Mitään 
ei voitu sanoa varmuudella tapahtuvan ja toteutuvan, vaan melkein joka tilan-
teessa täytyi edetä hetki kerrallaan. Opin myös ymmärtämään, kuinka suuressa 
roolissa on kohteen puhtaanapito rakennusurakan aikana. Kohteen rakennus-
pöly pääsee leviämään muualle ympäristöön, jos kohdetta ei siivota ja suojata 
kunnolla. 
Loppujen lopuksi ei voida tietää, mikä nuorisotaloon on aiheuttanut sisäilmaon-
gelmat ja niiden mukana tulevat korjaustarpeet. Ei voida olla varmoja, ovatko 
käyttäjät olleet huolimattomia, koska kyseessä ei ole oma kohde vaan kaupun-
gin omistama kohde. Myös rakentajissa voi olla vikaa, koska kohteeseen on 
jouduttu tekemään useampaan kertaan korjaustöitä eivätkä ongelmat näytä lop-
puvan. Jälkeenpäin ajateltuna olisi helpompaa ja halvempaa purkaa vanha pois 
ja rakentaa uusi tilalle. Tällöin saataisiin haluttu ja oikeanlainen rakenne eikä 
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NUORISOTALOSSA KÄYTETYT MATERIAALIT LIITE 1 
 
Nuorisotaloa remontoidessa Lujatalo Oy hankki rakennusmateriaalit. 
• Kipsilevy, Gyproc GN 13 
• vesieriste, Ardex 8+9 
• vesieristenauha, SSB 11 
• tiivistysmassa, Sikacryl 
• kiinnityslaasti, Ardex X 77 
• saumauslaasti, Ardex G8S 
• laatta, Seinälaatta 
• tasoite, Paikkaus kitti Hole-In-1 
• maali, Luja pintamaali 
• höyrynsulkumuovi, Höyrynsulkukalvo Rani Ranimobar 
• höyrynsulkuteippi, Tiivistysteippi Tectis Sitko Flex 
• uretaani, Uretaanivaahto 
• betoni, Webervetonit SB 100 
• bitumikermit, Pintakaista Katepal 
• patolevy, Sokkelilevy Katepal 
• mineraalivilla, Isover 
• puutavara, Sahattu 25X100 ja 47X100 VS/VL 
• listat, Cello 
• peitelevy, Peitelevy Prof 
• rakennusteippi, Suojausteippi Prof 
• rakennusmuovi, Muovikalvo Kirkas Protec 
• väliaikainen ovi, Vetoketjuovi PVC 
• suojaus, Suojapahvi remppa ja lattiasuoja itsekiinnittyvä 
• ruuvit, Kipsilevyruuvi Prof ja yleisruuvi Prof, 
• naulat, Listanaula ja lankanaula  
• kipsilevyankkuri, Kipsilevyankkuri Sormat 
• hiomapaperi – Hiomapaperi Mirka 
• rakennustyövälineet. 
